



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กลุ่มงานเวชปฏิบัติครอบครัวและชุมชน โรงพยาบาลบางไทร

ที่ อย ๐๐๓๒.๓๐๔ / ๑๖

วันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๓

เรื่อง รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๖๒

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบางไทร

เนื่องจากการดำเนินงานของหน่วยงาน ต้องมีการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี เพื่อควบคุมกำกับ การดำเนินงานตามตัวชี้วัดและงบประมาณที่ใช้ เพื่อให้เกิดผลงานตามแผนงาน/โครงการฯ ที่ได้จัดทำ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามแผนงาน/โครงการ จึงต้องมีการกำกับติดตามแผนงาน/โครงการ ประจำปี เพื่อติดตามความก้าวหน้าของการดำเนินงานโครงการหรือกิจกรรมและการเบิกจ่ายงบประมาณ ในปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ได้มีการสรุปผลการดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการในปีที่ผ่านมาทั้งหมดจำนวน ๒๔ แผนงาน

ดังนั้นผู้ประสานแผนของหน่วยงาน จึงขอรายงานผลการติดตามควบคุมกำกับแผนงานโครงการ กิจกรรม และการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปี ๒๕๖๒ มีการดำเนินงานได้ตามแผนงานจำนวน ๒๐ แผนงาน คิดเป็นร้อยละ ๘๓.๓๓ ที่ดำเนินการล่าช้าและไม่มีการติดตามในบางกิจกรรม จำนวน ๔ แผนงาน คิดเป็นร้อยละ ๑๖.๖๗ การเบิกจ่ายงบประมาณคิดเป็นร้อยละ ๙๘.๙๓ ของงบประมาณทั้งหมด รายละเอียดตามเอกสารแนบดังนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

ฉันทนา จันทร์โชติ

(นางสาวฉันทนา จันทร์โชติ)

นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ

- ทราบ

(นายปิยเมต เอี่ยมตอภาส)

นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบางไทร

การติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติการประจำปี 2562

ลำดับที่	แผนงาน/โครงการ	ชื่อหน่วยงาน	ระยะเวลา	งบประมาณ (มี/ไม่มีก็ได้)		ผลการดำเนินงาน (Output)/(Outcome)	สรุปเปรียบเทียบแผน/ผล
				จัดสรร	ใช้ไป		
1	แผนพัฒนาระบบบริการสุขภาพ	งานคุณภาพ	ต.ค.61-ก.ย.62	105,000	105,000	ไม่ผ่านการประเมิน Re Accredite ครั้งที่3	ล่าช้า /ตามแผน/เร็วกว่า ล่าช้า กว่ากำหนด
2	โครงการคัดกรองและพัฒนา IQ EQ นักเรียนปฐมวัยปีที่ 1-6	กลุ่มบริการปฐมภูมิ	ต.ค.61-ก.ย.62	30,000	ไม่ได้ใช้งบ	ไม่ได้ดำเนินการ ดัดข้อดีเรื่องวิทยากรซึ่งเป็นทีมจิตแพทย์เด็ก ส่งเงินคืนกองทุนท้องถิ่น	ผู้ประเมินจากสรรพ.ติดตามภารกิจ ล่าช้า ไม่ได้ดำเนินการ
3	โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ต.บางไทร สาธารณสุขสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงเทศบาลตำบลบางไทร	กลุ่มบริการปฐมภูมิ	ต.ค.61-ก.ย.62	18,000	ไม่ได้ใช้งบ	ไม่ได้ดำเนินการ ดัดข้อดีเรื่องระเบียบการจัดจ้างการดูแล ส่งเงินคืนกองทุนท้องถิ่น	ล่าช้า ไม่ได้ดำเนินการ
4	โครงการเตรียมความพร้อมด้านสุขภาพ รับรองสังคมผู้วัย อำเภอบางไทร ปี 2562	คปสอ.	ต.ค.61-ก.ย.62	49,800	49,800	จำนวนกลุ่มเป้าหมายAgingและPre Aging ได้รับการตรวจคัดกรองสุขภาพ จำนวน 60 ราย คิดเป็นร้อยละ100	ดำเนินการได้ตามแผน
5	โครงการเข้าถึงบริการและการดูแลสุขภาพ พระสงฆ์ อำเภอบางไทร ปี 2562	คปสอ.	ต.ค.61-ก.ย.62	19,000	19,000	พระสงฆ์ จำนวน 95 รายได้รับการตรวจคัดกรองสุขภาพ เป็นร้อยละ 100	ดำเนินการได้ตามแผน
6	โครงการพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ EQ นักเรียนกลุ่มเสี่ยง	กลุ่มบริการปฐมภูมิ	ต.ค.61-ก.ย.62	30,000	30,000	ร้อยละ 90 ของนักเรียนมีความพึงพอใจในการอบรม	จัดอบรมได้ตามแผน ไม่ได้ติดตามประเมิน EQ
7	โครงการสตรีบางไทรห่างไกลมะเร็งเต้านม มะเร็งปากมดลูก ปี 2562	กลุ่มบริการปฐมภูมิ	ต.ค.61-ก.ย.62	30,000	22,300	ดำเนินการตามวัตถุประสงค์ คืนเงินกองทุน 7,700 บาท	SDQ 3 เดือนหลังอบรม ดำเนินการได้ตามแผน

การติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติการประจำปี 2562

ลำดับที่	แผนงาน/โครงการ	ชื่อหน่วยงาน	ระยะเวลา	งบประมาณ (มี/ไม่มีก็ได้)		ผลการดำเนินงาน (Output)/(Outcome)	สรุปเปรียบเทียบแผน/ผล ล่าช้า /ตามแผน/เร็วกว่า
				จัดสรร	ใช้ไป		
8	โครงการเฝ้าระวังภาวะแทรกซ้อนในผู้ป่วยเบาหวานและความดันโลหิตสูงของเครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอบางไทร ปี2562	กลุ่มการพยาบาล	ต.ค.61-ก.ย.62	236,540	236,540	จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์เพื่อตรวจคัดกรองภาวะแทรกซ้อนได้ 100 %	ดำเนินการได้ตามแผน
9	แผนพัฒนาระบบบริการงานบำบัดรักษาผู้ป่วยยาเสพติด	กลุ่มบริการปฐมภูมิ	ต.ค.61-ก.ย.62	25,000	25,517.84	ใช้งบประมาณสำหรับชื้อยาและเวชภัณฑ์	ดำเนินการได้ตามแผน
10	แผนพัฒนาศักยภาพศูนย์พึ่งได้และการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขภัยพิบัติ รุนแรงในเด็กและสตรี	กลุ่มบริการปฐมภูมิ	ต.ค.61-ก.ย.62	30,000	5,649.98	ใช้งบประมาณสำหรับชื้อหมวกและกระดากษาA4	ดำเนินการได้ตามแผน
12	พัฒนาแกนนำศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBERONE	กลุ่มบริการปฐมภูมิ	ต.ค.61-ก.ย.62	30,000	30,000	ร้อยละ 87 ของผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจในกระบวนการให้คำปรึกษาเบื้องต้น	ดำเนินการได้ตามแผน
13	โครงการทักษะป้องกันสารเสพติดและ ท่องก่อนวัยอันควร	กลุ่มบริการปฐมภูมิ	ต.ค.61-ก.ย.62	30,000	30,000	ร้อยละ100 ของผู้เข้าอบรมมีความรู้เรื่องยาเสพติด เรื่องเพศและการคุมกำเนิดเพิ่มขึ้น	ดำเนินการได้ตามแผน
14	โครงการเยาวชนบางไทร ห่างไกลยาเสพติด	คปสอ.	ต.ค.61-ก.ย.62	27,400	27,400	จัดกิจกรรมได้ตามเป้าหมาย	ดำเนินการได้ตามแผน
				44,900	44,900	มีนักเรียนเข้าร่วม 774 คน ครู 58	ดำเนินการได้ตามแผน

การติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติการประจำปี 2562

ลำดับที่	แผนงาน/โครงการ	ชื่อหน่วยงาน	ระยะเวลา	งบประมาณ (มี/ไม่มีก็ได้)		ผลการดำเนินงาน (Output)/(Outcome)	สรุปเปรียบเทียบแผน/ผล ล่าช้า /ตามแผน/เร็วกว่า
				จัดสรร	ใช้ไป		
15	โครงการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันฟันผุในกลุ่มเด็กก่อนวัยเรียนในคลินิกสุขภาพเด็กดี รพ.บางไทรและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	กลุ่มงานทันตกรรม	ต.ค.61-ก.ย.62	41,124	39,000	จัดซื้อฟลูออไรด์และชุดแปรง ใช้ ดำเนินการกับกลุ่มเป้าหมายได้ 100 %	ดำเนินการได้ตามแผน
16	โครงการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันฟันผุในกลุ่มหญิงตั้งครรภ์ที่มารับบริการที่โรงพยาบาลบางไทร	กลุ่มงานทันตกรรม	ต.ค.61-ก.ย.62	7,000	6,750	ตรวจสุขภาพช่องปากและจัดซื้อชุด แปรงให้กลุ่มเป้าหมาย 100%	ดำเนินการได้ตามแผน
17	โครงการงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ 2562	กลุ่มงานเภสัชกรรม	ต.ค.61-ก.ย.62	36,117	24,670	จัดซื้อชุดตรวจและออกตรวจตาม ประเภทของอาหารในพื้นที่ได้ ครอบคลุมทุกพื้นที่	ดำเนินการได้ตามแผน
18	โครงการพัฒนาศักยภาพด้านวิชาการแก่บุคลากรเครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอบางไทร ประจำปีงบประมาณ 2562	งานพัฒนาคุณภาพ	ต.ค.61-ก.ย.62	8,100	10,000	ร้อยละ 96 ของกลุ่มเป้าหมาย เข้ารับการอบรมด้านวิชาการ ตามหลักสูตรที่กำหนด	ดำเนินการได้ตามแผน
19	โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและประสิทธิภาพการทำงาน ประจำปี 2562	งาน HRD	ต.ค.61-ก.ย.62	353,500	372,840	ร้อยละ 66.66 เข้าร่วมโครงการฯ ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจ ร้อยละ 82.83	ดำเนินการได้ตามแผน
20	แผนงานพัฒนามาตรามสิ่งแวดล้อมด้วยเกณฑ์ GREEN & CLEAN (ปรับปรุงขยะติดเชื้อ)	งาน ENV	ต.ค.61-ก.ย.62	100,000	151,264	ปรับปรุงขยะติดเชื้อได้ตามแผน	ดำเนินการได้ตามแผน

การติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติการประจำปี 2562

ลำดับที่	แผนงาน/โครงการ	ชื่อหน่วยงาน	ระยะเวลา	งบประมาณ (มี/ไม่มีก็ได้)		ผลการดำเนินงาน(Output)/(Outcome)	สรุปเปรียบเทียบแผน/ผล ล่าช้า /ตามแผน/เร็วกว่า
				จัดสรร	ใช้ไป		
21	วัตถุประสงค์จากโรคภัยอนามัยดี ปี 2562	กลุ่มบริการปฐมภูมิ	ต.ค.61-ก.ย.62	17,800	17,800	100% ของงวดในพื้นที่ที่มีการจัดกิจกรรม รณรงค์ มีอสม.80 % เข้าร่วมกิจกรรม	ดำเนินการได้ตามแผน
22	โครงการชุมชนบางโพธิ์ร่วมใจทำลายแหล่ง เพาะพันธุ์ยุงลาย ป้องกันและควบคุมการแพร่ ระบาดของโรคไข้เลือดออกและโรคติดต่อเชื้อไวรัส ซิกา ปี 2562	กลุ่มบริการปฐมภูมิ	ต.ค.61-ก.ย.62	41,250	41,250	พบมีการแพร่ระบาดร้อยละ 10 ของพื้นที่ 100 %ของพื้นที่ที่มีการกำจัดลูกน้ำยุงลาย	ดำเนินการได้ตามแผน
23	โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการผู้เกี่ยวข้องยา เสพติดแบบบูรณาการ การบำบัดฟื้นฟูผู้ใช้ ยาเสพติด โดยใช้ชุมชนเป็นศูนย์กลาง	คปสอ.	ต.ค.61-ก.ย.62	26,200	26,200	มีการดำเนินการในชุมชนพื้นที่ ต.สนามชัย	ดำเนินการได้ตามแผน
24	แผนงานการดำเนินงานการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วย งานภาครัฐ ITA	กลุ่มงานบริหาร สสอ.	ต.ค.61-ก.ย.62	4,000	4,000	100%ของหน่วยบริการเครือข่ายในพื้นที่ ได้รับการเข้าประเมินตามกระบวนการ	ดำเนินการได้ตามแผน
						งบประมาณทั้งหมดจำนวน 1,951,872.00 บาท เบิกจ่ายจำนวน 1,932,022.82 บาท คิดเป็นร้อยละ 98.93 ของงบประมาณที่ใช้ดำเนินการ	สรุป ดำเนินการได้ตามแผน คิดเป็นร้อยละ 83.33 ดำเนินการล่าช้า คิดเป็น ร้อยละ16.67